



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Vlada –Vlada - Government
Ministarstvo e Sredine dhe Planiranja Prostornog
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

**PLAN REPUBLIKE KOSOVA ZA
UPRAVLJANJE OTPADOM
(PRKUO)**

2013 – 2017

**Pristina
2013**

Plan Republike Kosova za Upravljanje Otpada pripremio je:
Ministarsvo Sredine i Prostornog Planiranja.

VIZIJA: 2013 - 2022

Redukcija



Upotreba



Recikliranje



**Proizvodnja
energije**



Odlaganje



SADRZAJ

SKRACENICE	4
POGLAVLJE I.....	5
1. UVOD	5
2. ORGANIZACIJA PRKUO (2013 - 2017)	5
2.1. ZAKONSKA OSNOVA	5
2.2. PROCES PRKUO	6
2.3. CILJEVI PRKUO	7
2.4. RANGIRANJE I TEZINA PRIORITETA	8
3. SPROVODJENJE PDZS (2013 - 2017)	9
3.1. PLAN I ZA SPROVODJENJE	9
3.2. GLAVNE DELATNOSTI I RUKOVODECE AGENCIJE ZA PRKUO (2012 - 2016).....	9
3.3. ROK ZA PRKUO (2013 - 2017)	10
4. FINANSIRANJE PRKUO (2013 - 2017)	10
POGLAVLJE II.....	12
1. SAZETAK	12
2. PREGLED INVESTICIJA	13
3. PROJEKTI VISOKOG PRIORITETA 14	
3.1. INVESTICIJE VECIH TROSKOVA (>€3 MILIONA)	14
3.2. INVESTICIJE DSREDNJIH TROSKOVA (€1-3 MILIONA)	15
3.3. INVESTICIJE MALIH TROSKOVA (<€1 MILIONA)	16

SKRACENICE

EAZS	Evropska Agencija Zivotne Sredine
AKZZS	Agencija Kosova za Zastitu Zivotne Sredine
BK	Budzet Kosova
DZZS	Departman za zastitu Zivotne Sredine u MSSP
E/S	Ekivalent Stanovnistva
EHCIP	(Standardni Akronim) Environmental Heavy Cost Investment Planning
UN	Ujedinjene Nacije
KKPIM	Cena Troskova Projekta o Investicijama za Zivotnu Sredinu
KEK	Korporacija Energetike Kosova
€	Euro
MF	Ministarstvo Finansija
MEK	Ministarstvo Ekonomskog Razvoja
MULS	Ministarstvo Upravljanja Lokalne Samouprave
MONT	Ministarstvo Obrazovanja , Nauke i Tehnologije
MPSRR	Ministarstvo Poljoprivrede , Sumarstva i Ruralnog Razvoja
MTI	Ministarstvo e Trgovine i Industrije ë
MSSP	Ministarstvo e Sredine dhe Planiranja Prostornog
mIn	miliona (10 ⁶)
NVO	Ne –vladine Organizacije
JPP	Javno Privatni Partneritet
SIKZ	Sprecavanje i Integrisana Kontrola Zagadjenja
PRKUO	Plan Republike Kosova za Upravljanje Otpadom
NPDS	Nacionalni Plan Delovanja na Zivotnu Sredinu (2012 - 2016)
SRKUO	Strategija Republike Kosova za Upravljanje Otpadom
SKZS	Strategija Kosova za Zivotnu Sredinu
UP	Universitet Pristine
PUS	Procena Uticaja na Sredinu
KSK	Kancelarija Statistika Kosova

POGLAVLJE I

Za pripremu Plana Republike Kosova za Upravljanje otpadom (2013-2017), prvo su stvoreni strateski ciljevi i opšti prioriteti . Ovo je izradjeno i u Draft Strategiji Kosova o Zivotnoj Sredini (2012 - 2020) kao i u Strategiji Republike Kosova o Upravljanju Otpadom 2013-2022.

Plan je razradjen u participativnom procesu koji ukljucuje radne grupe iz MSSP i drugih institucija koje ucestvuju u izradi strategije . Na osnovu dobijenih rezultata , razvio se broj srednjorocnih akcija za PRKUO. Ovaj plan predstavlja neke upotrebljene kriterije za svoju formulaciju.

Glavni ciljevi u ovom planu su :

- i. Ojacati sistem upravljanja otpadom ,
- ii. Ulaganja u podrucjima sa kritичnim problemima i u infrastrukturi ,
- iii. Podizanje nivoa svesti , kao i informacije .

Takodjer su opisani mehanizmi sprovođenja , monitoringa i procene , evaluacije i utvrđivanje potencijalnih izvora finansiranja .

1. UVOD

Strategija Republike Kosova za Upravljanje Otpadom (SRKUO) omogućila je da se donosi Plan Republike Kosova za Upravljanje Otpadom (u nastavku, PRKUO). Ova dva dokumenta su pokazatelji svih investicija koje se povezuju sa oblastima otpada. Razvoj streteskog koncepta za upravljanje otpadom postize se korak po korak prema viziji SRKUO 2013 do 2022.

U cilju razvijanja PRKUO godina 2013 do 2017. Ovaj period u skladu sa strategijom, usmerena na prvu Fazu 2013-2017- Izgradnja i stabilizacija sistema upravljanja otpadom. Na ovaj nacin, PRKUO (2013 - 2017) treba posmatrati ka jedan dokumenat za razvoj poslova. Nakon odobranja PRKUO od strane Vlade Kosova, ovaj plan, prakticno ce obezbediti prakticno operativni plan za sprovođenje SRKUO.

Ministarstvo e Sredine i Prostornog Planiranja (MSSP), Prema Zakonu o Otpadu je odgovorno za izradu SRKUO i PRKUO. Oba dokumenta su rezultat saradnje izmedju MSSP i drugih ministarstva, i nekih ambijentalnih organizacija, NVO-a, akademija, institucija za istrazivanje , profesionalaca, eksperata i interesovanih lica. Na ovaj nacin, bili su potpuno pokriveni razni sektori Sredine de je predstavljena sira gama mogucih resenja . Velika zahvalnost svima onima koji su bili ukljuceni u procesu izrade PRKUO.

2. ORGANIZACIJA PRKUO (2013 - 2017)

2.1. Zakonska osnova

Zakonska osnova za izradu PRKUO proistice iz clana 10 Zakona o Otpadu (Zakon br. 04/L060). Prema ovom zakonu PRKUO sa predlogom MSSP, odobren je od strane Vlade Republike Kosova za period od (5)-pet godina . PRKUO, treba obuhvatiti mere za upravljanje opstinskog otpada , opasni otpad uopste a posebno treba obuhvatitit posebni otpad specificirane u clanu 38 u zakonu za Otpad ,

2.2. Proces PRKUO

PRKUO (2013 - 2017) je pripremljen na osnovu SRKUO koji je dizajniran na sastancima i radionicama sa ucescem interesiranih strana i strucnjaka .

U ovaj proces ukljucena su 5- pet grupa , Radne Grupe – Pravna Grupa ,RG za Komunalne javne usluge sa otpadom , RG Industrijski otpad , RG za opasni otpad , RG Struktura upravljanja – privrednog otpada , trzista rada , i sa preko 50 strucnjaka i predstavnika institucija , preduzeca, ,NVO itd .

2.3. Ciljevi , oblasti delovanja i ciljevi PRKUO

Opsti cilj PRKUO (2013 - 2017) je poboljšanje upravljanja otpadom i zaštita Životne Sredine i ljudsko zdravlje u Republici Kosova.

Ovaj plan će dovesti do :

- bolji kvalitet života za sve građane;
- održivi ekonomski, socijalni i kulturni razvoj .

PRKUO -a (2013 - 2017) je organizovan u još 3 glavnih dugoročnih ciljeva koji su paralelni sa novim principima znači:

- (i) program i aktivnosti podrške za jačanje sistema upravljanja otpadom,
- (ii) Program investiranja u delovima sa kritičnim problemima za otpad;
- (iii) aktivnosti za unapređenje informisanja i svesnosti javnosti u vezi sa upravljanjem otpada.

Jedan opšti sažetak cilja PRKUO je, smanjenje količina, i opasnosti od otpada, ponovna upotreba, tretiranje i smanjenje zagađenja prema zahtevima domaćeg i EU-e zakonodavstva i drugim međunarodnim standardima .

Glavni cilj PRKUO je preduzimanje niz mera u Republici Kosova sa kojima treba smanjiti količinu otpada, trenutno generisanog i uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom .

Na PRKUO utvrđuju se projekti iz oblasti upravljanja otpadom za period od pet godina (2013-2017), u skladu sa SRKUO i ekonomskim mogućnostima , fokusirajući se na:

- Smanjenje stvaranja količina otpada na izvoru kao i smanjenje količina otpada koje se treba ukloniti;
- Uspostavljanje infrastrukture za izgradnju integrisanog sistema upravljanja otpadom (smanjenje - ponovna upotreba - reciklaža - spaljivanje - Skladištenje), kako bi se stvorili uslovi za efikasno funkcionisanje sistema;
Uspostavljanje infrastrukture za izgradnju integrisanog sistema upravljanja otpadom (Smanjenje – Ponovna upotreba -Reciklaža - Spaljivanje - Skladištenje) kako bi se stvorili uslovi za efikasno funkcionisanje sistema;
- Smanjenje opasnosti od otpada;
- Doprinos za povećanje broja zaposlenih u zemlji;
- Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom
- Poboljšanje usluga za sakupljanje komunalnog otpada (poboljšanje trenutnog sistema, širenje područja sakupljanja, ekaminacija i uskladjivanje kapaciteta za deponiranje otpada).
- Edukacija stanovništva, podizanje svesti i savesti.
- Izrada zakonodavstva i smernica za upravljanje otpadom;
- Tačna evidencija i inventarizacija opasnog otpada;
- Upravljanje nasledjenim opasnim otpadom,
- Uspostavljanje odgovornosti proizvođača i otpadnih produkata iz proizvoda.

2.4. Poredjanje i tezina prioriteta

Koristeci kriterijume kao u tab. 1. Identifikovani su projekti koji neki od njih imaju visoke troskove i neke sa manjim troskovima.

Tabela 1: Kriteriji koji se upotrebljavaju za prioritizaciju projekata

Kriteriji i Tezina	Objasnjenje
Ljudsko zdravlje (Relativno vazna = 0.3)	Poboljsanje uslova zivotne Sredine ljudi i zajednica; uticaj takvih poboljsanja za ljudski razvoj u aspektu kvaliteta i kolicine
Ekoloski uticaj (Relativno vazan = 0.3)	Poboljsanje uslova zivotne sredine za floru i faunu, uticaj na ekoloski cikikal za ocuvanje i odrzivost prirodnog procesa
Kulturorno i istorijske vrednosti (Relativno vazno = 0.2)	Uticaj poboljsanja uslova zivotne sredine na identifikaciji, ocuvanju i razvoj kul; turno istorijskih vrednosti
Ekonomska Produktivnost (Relativno vazna = 0.2)	Efekat poboljsanja na uslovima zivotne sredine u koriscenju izvora, uticaj takvih poboljsanja u nivou ekonomskog razvoja

Studija u smislu vremena realizacije, izabrane su dve metode. Za kratko-rocne periode i srednje, upotrebljene su dolenaedeni kriteriji: tab 2.

Tabela 2: Rangiranje sistema koji se upotrebljava za prioritizaciju projekata

Naziv Projekta
Troskovi ⁽¹⁾
Dobici ⁽²⁾
Uticaj na Ljudsko zdravlje ⁽³⁾
Trazi se prema zakonima Kosova ⁽⁴⁾
Deo procesa uskladjivanja EU-e ⁽⁵⁾
Pogranicni uticaj ⁽⁶⁾
Ukupno
<i>Napomena:</i>
(1) Podnosljivo za Vladu Kosova: 5 = do €100 000, 4 = do €500 000, 3 = do €1 miliona, 2 = do € 5 miliona a, 1 = >€ 5 miliona Doprinosi od donatora 1 = do €100 000, 2 = do €500 000, 3 = do €1 miliona, 4 = do € 5 miliona, 5 = >€ 5 miliona
(2) 3 = maksimum, 2 = srednje, 1 = prosečno
(3) 3 = maksimum, 2 = srednje 3 = prosečno
(4) 3 = utvrđen zakonom, 1 = nije utvrđen zakonom
(5) 3 = izdvojena vladina sredstva, 1 = trenutno nema izdvojena sredstva
(6) 3 = znacajni prekogranicni uticaj, 2 = srednji uticaj, 1 = mali uticaj

Formulacija PRKUO (2013 - 2017) odredjena je kombinacijom ciljeva sprovođenja sa tezinom poredjanja prioriteta. Rangiranje se rukovodi demokratskim principima kao i ucesce interesiranih strana, koncensusa i predanosti, efikasnosti i ekonomske racionalnosti, koordinacija i nabavke i prihvacenost prioriteta i de-centralizacija vlasti na lokalnom nivou.

Za srednje -rocne investicije upotrebljen je sistem koji uzima u obzir kapacitete finansiranja iz razlicitih izvora, posebno od donatora.

Medjutim treba napomenuti da neki od projekata su vazna, zato treba da imaju prednost pri realizaciji.

3. SPROVODJENJE PRKUO (2013 - 2017)

3.1. Plan sprovođenja

Predloženi Plani za sprovođenje uključuje tri faze:

- (i) Početne korake,
- (ii) Monitorin i procena,
- (iii) Azuriranje i revizija.

Početni koraci uključuju:

- i. Zvanično odobrenje NPDS-a od strane Vlade,
- ii. Integracija PRKUO na godišnje planove pripremljene od DZZS - MSSP,
- iii. Polaganje akcije PRKUO u programima agencija i drugih organizacija.

Oni će izveštavati o tome da li su ciljevi i prioriteti PRKUO postignuti na osnovu sledećih merenja:

- Prevencija i smanjenje zagađenja;
- Poboljšanje infrastrukture i usluga za upravljanje otpadom;
- Racionalno korišćenje resursa od strane interesiranih strana;
- Promocija održive prapse takvih politika, programi i projekti koji podržavaju upravljanje otpadom.
- Smanjenje i minimiziranje ekoloških opasnosti od ostataka (industrijski uzrokovana).

Ovi indikatori treba da se prikupljaju Këta tregues duhet të mblidhen dhe analizohen rregullisht, nëse duan të jenë mjete efektive për monitorimin e zbatimit të PRKUO (2013 - 2017).

Drugi važni izvori monitoringa informacija obuhvaćaju:

- pracenje projekta od početka do kraja, (za sve projekte) i investicije povezane sa PRKUO;
- periodična i redovna pracenja performansi PRKUO (npr. Svake godine) da bi procenili važnost i efektivnost razvoja projekta.

Da bi ste poboljšali sirenje i informacija i savesnost javnosti, treba vrsiti redovnu publikaciju i distribuciju PRKUO. Takodjer izveštaj "Stanje životne Sredine " pripremljeno od AKZZS treba obuhvatiti ove analize. Sta vise sajt interneta MSSP treba prijavljivati rezultate za pristup svih građana.

U stvari, monitoring distribucije informacija je deo reagovanja javnosti i jedan važan izvor za poboljšanje performancije sprovođenja PRKUO. Ovo mora da bude formalna procena MSSP. Osim toga, aktivnosti za upravljanje otpada traže sirenje, konsensus i demokratike mehanizme.

Ucesce interesiranih strana i javnosti na azuriranje i pregled PRKUO, ukljucen je i u Zakonu o Otpadu i zakonu o Zastiti životne Sredine.

3.2. Ključne aktivnosti i rukovodeće agencije za PRKUO (2013 - 2017)

Ključne aktivnosti za sprovođenje PRKUO i uključene rukovodeće agencije, sažete su na tabeli 3. Oni čine jezgro akcionog plana, zajedno sa akcionim planom za poboljšanje upravljanja otpadom. Svaka investicija (obim delatnosti, odgovorne agencije, vremenski okvir, procent trokova i sugestija finansijskog izvora) detaljno se pokazuje u II POGLAVLJE.

Pregled investicionih projekata vodećim agencijama za sprovođenje

Investicioni Projekti	Vodeća Agencija
Cilj 1: Ojačanje Sistema Upravljanja otpadom	
Uskladjivanje domaćeg zakonodavstva sa onim iz EU-e	MSSP
Planiranje upravljanja otpadom	MSSP, Opštine , MPSRR, MULS
Dizajniranje i sprovođenje odgovarajućih za plaćanje poreza i investicije u oblasti upravljanja otpadom.	MSSP, MeF
Podrška o izradi lokalnog plana za opštine	MSSP, MULS, Opštine
Licenciranje operatera za tretiranje otpada	MSSP, Inspektorat
Sprovođenje domaćeg i EU zakonodavstva za Otpad	MSSP , Opštine,
Razvoj Ekonomskih instrumenata	MSSP, MF
Cilj 2: Investiranje na područja sa kritičnim problemima i Infrastrukturi	
Urbana sredina – čišćenje i regulacija zagađenih područja	MSSP, Opštine, JPP
Poboljšanje upravljanja tvrdim otpadom (EHCIP-s)	MSSP, Opštine , JPP
Podsticanje upotrebe otpada za dobijanje energije	MSSP, MULS
Poboljšanje upravljanja opasnim otpadom	MSSP, Opštine , JPP Proizvodjačke Kompanije ,
Poboljšanje infrastrukture za upravljanje otpadom	MSSP, Opštine , JPP
Smanjenje opasnosti od otpada	MSSP,
Cilj 3: Povećanje svesti i informiranje	
Prikupljanje podataka za otpad	MSSP, kancelarija za Statistiku AMMK
Obrazovanje i obuka za upravljanje otpadom	MSSP, MONT

3.3. Afati për PRKUO (2013 - 2017)

PRKUO je trebalo da se realizuje u toku perioda od 5 godina 2013 - 2017. Iz ovog razloga su odabrani termini kratkorocnih projektata (znaci 1-2 godina) o srednjorocni (3-5 godina). Ovo se odnosi na vreme pocetka i na ukupan period zavrsetka projekta. U drugoj polovini perioda NPDS identifikovat ce se druge mere, bazirajuci se na rezultate monitorniga i fazi procene.

4. FINANSIRANJE PRKUO (2013 - 2017)

Plan finansiranja PRKUO zavisi od izvora kao to sledi :

- **Vladini izvori** - prihodi iz centralne vlasti, izvori iz opštinskih vlasti, javne službene takse, druge takse za životnu sredinu i ekološke takse;
Podrška privatnog sektora -npr. Industrijska sredstva za njihove troškove zagađivanja, i javno –privatni privatitet da bi finansirali infrastrukturu životne sredine i usluga;
- **Medjunarodno finansiranje** -devizno zaduživanje banaka iz inostranstva, krediti i donacije iz bilateralnih donatora i medjunarodnih NVO-a donacija, kao i krediti iz agencija za medjunarodni razvoj.

Bez obzira na to da koliko je tesko doneti odluku, nema izlaza iz cinjenice da u oblastima sa kritičnim problemima za životnu sredinu , dobice se vise miliona dolara za investicije u Evropi. Takva su sredstva ogranicena za svaku zemlju u tranziciji kao sto je i Republika Kosovo. I ako na prvi pogled moze izgledati zastrasavajuće za izvore finansijskog finansiranja, trebamo zapamtiti da su ova kritična ulaganja i treba da se uradi u kasnijoj fazi, ako bi Kosovo postovala Propise EU-e i medjunarodne standarde životne sredine.

Stavise, procenat troškova radi se da bi obezbedila indikaciju reda velicine potrebnih ekoloških investicija u kratkom roku i srednjem roku. Ona ne uzima u obzir kriterije za "spremnost da se plati" ni "sposobnost da se plati". Osim toga, glavno pitanje je norma vracanja investicije.

Uz pravilo upravljanje (od MSSP), efikasni mehanizmi za nadoknadu troškova u zemlji (princip zagađivac placa) svi gradjani i industrije treba da doprionose za troškove i ponudjene usluge životne sredine. Takodjer ce biti podrzana od strane drugih ekonomskih instrumenata i formiranje Eko-Fonda se posmatra kao jedan od prioriternih aktivnosti za PRKUO (2013 - 2017). To ce biti od kritične vaznosti za postojano finansiranje u buducnosti i moze biti i "pocetni udarac " za pridobijanje novih investicija sa čistijom i modernijom tehnologijom.

POGLAVLJE II

Ovo poglavlje daje detalje o prioritetnim projektima definisanim od DZS- MSSP za PRKUO (2013 - 2017). Svaka investicija je prikazana u ovom sektoru , oblast delovanja, vodeca agencija odgovorna za sprovodjenje, pokazatelj vremena u proceni troskova . zatim tu je kolona sa predlozenim kolonada za finansiranje, bilo od donatora ili od Budzeta Kosova (BK) ili mesavina oba. Ucesce privatnog sektroa takodjer ce bitit vazno, ali njihov doprinos ce bitit odredjen iz stvorenih odnosa sa MSSP, dok se dalje razvijju projekti .

1. PREGLED

Investicije o upravljanju otpadom mogu se delitit na dva dela:

1. Velikog prioriteta: da se realizuje u kraqtkom roku (1-2 godina);

- I. Visoki troskovi (>3 miliona €) uglavnom finansirani od donatora ;
- II. Srednji troskovi (izmedju 1– 3 miliona €) sa mesovititm izvorima finansiranja (Budzet Kosova I donatori);
- III. Niski troskovi (<1 miliona €) najvecim delom finansiran od Budzeta Kosova

2. Srednji Prioritet: koji se sprovode u srednjem roku (3 – 5 godina)

- I. Visoki troskovi (>3 miliona €) najvecim delom finansiran od donatora ;
- IV. Srednji troskovi (mes 1 – 3 miliona €) sa mesovititm izvorima finansiranja (Budzet Kosova
- V. Niski troskovi t (<1 miliona €) najvecim delom finansiran od Budzeta Kosova

Svaka investicija je predstavljena sa ciljem, odgovorna agencija za sprovodjenje, vremenski period, procena troskova i predlozenom izvoru finansiranja. Rezultati su dati u POGGLAVLJU 3 i 4 kao ispod.

2. PREGLED INVESTICIJA

Tabela 4: Pregled investicija o upravljanju optadom i doprinosa iz predlozenih izvora

Investicije	Total Projekata	Totalni troškovi (€)	Predloženi izvori finansiranja		
			Donor	BK	Opština
Prioritet za (1-2 godina)			[€]	[€]	[€]
Visoki troškovi (>3 mln €)	1	3.5 mln	1.05 mln	2.45 mln	-
Srednji troškovi (€1 – 3 mln)	3	4.05 mln	1.935 mln	2.115 mln	-
Niski troškovi (<€1 mln)	10	3.355 mln	1.12mln	1.985mln	0.250 mln
Sub-Total	14	10.905 mln	4.105	6.55	0.250 mln
Sveukupni doprinos			37.64%	60.06%	2,3%
Srednji Prioritet (3-5 godina)					
Visoki troškovi (>€3 mln)	5	23.5 mln	9.35 + 3.25 JICA	4.55mln	6.35mln
Srednji troškovi (€1 – 3 mln)	4	6.4 mln	1.1 mln	4.1mln	1.2 mln
Niski troškovi (<€1 mln)	10	4.32mln	2.13mln	2.19mln	-
Pod -Total	19	34.22mln	15.83mln	10.84mln	7.55 mln
Ukupni doprinos			46.25 %	31.25%	22.1%
	UKUPNO	45.125 mln	19.935mln	17.39mln	7.8 mln

Uzimajući beleške iz Zavoda za statistike Kosova 2011, godine, sa 1.733.870 mil stanovnika, puna implementacija PRKUO (2013 - 2017) o čistom i bezbednom okruženju, kao osnovu za pravi ekonomski razvoj Kosova, stoji približno € 26,025 eura/stanovik za period od 5 godina.

3. REALIZICIJA PROJEKATA IZ OVOG PLANA

3.1. Troškovi Ulaganja za visokim troškovima (>€3 miliona)

Cilj 1: Jacanje sistema Upravljanja otpadom Cilj 2: Ulaganje u oblastima sa kritичnim problemima i infrastrukturi Cilj 3: Povecanje stepena svesnosti , savesti i Informacija					
Mere	Cilj investiranja- Akcije	Vodece Agencije	Vremenski period	Procenjeni troškovi [€]	Predloženi izvori
OTPAD					
1.Tretiranje - Infrastruktura	Izgradnja objekata i opreme za tretiranje otpada.-6-centara za tretiranje otpada od konstrukcije – ruseje građevniskih objekata, Pristina, Djakovica, Urosevac, Prizren, Mitrovica, Pec,	Vlada MSSP Opštine	2014-2017	€ 4.5 mln	40%,donatori 30%. BK 30% opštine
2.Skladištenje infrastruktura	Izgradnja regionalne deponije za opštinski otpad u Peci .	Vlada MSSP Opštine	2014-2015	€ 3.5 mln	30% donatori 70% BK
3. Tretiranje i infrastruktura	Gradjenje postrojenja za tretiranje otpada od klanica i prerade mesa	Vlada AVUK MSSP	2013-2017	€ 3,5 mln	80% donatori 20% BK
4. Upravljanje Infrastruktura	Poboljsanje upravljanja deponijama opštinskog otpada i tretiranje zagađenih voda u deponijama -Landovice, Gnjilane, Podujevo, Pristina.	MEK MSSP KMDK	2014-2017	€ 4,0 mln	70% donatori 30% BK
5. Sastanak - Infrastruktura	Nabavka opreme i masina sakupljanje i transport opštinskog otpada, Prizren, Pristina	Vlada MPL Opštine	2013- 2017	€ 6.5mln	50% JICA 30%Donatori 20% MSSP
6. Upravljanje	Ciscenje divljih deponija na Kosovu	Vlada MPL Opštine	2013-2017	€ 5.0 mln	Opština
Ukupni Troškovi				€ 27.0 mln	

3.2. Ulaganja sa srednjim troškovima (€1-3 million)

Cilj 1: Jacanje sistema Upravljanja otpadom Cilj 2: Ulaganje u oblastima sa kritичnim problemima i infrastrukturi Cilj 3: Povecanje stepena svesnosti , savesti i Informacija					
Mere	Cilj investiranja - Akcije	Vodece Agencije	Vremenski period	Procenjeni troškovi [€]	Predloženi izvori
OTPAD					
1.Sastanak - infrastruktura	Podizanje 4 -transfer stranica i cenuara za prijem i klasifikaciju otpada po vrsti Klina, Burim, Skenderaj, Novobrdó.	Opštine MSSP	2014-2017	€2.0 mln	50%BK 30%donator 20% Opština
2. Opšte mere – Upravljanje	Izrada Opštinskih Planova za upravljanje otpadom iz Opština;	MSSP	2013 - 2014	€1.05 mln	70% donator 30 % BK
3. Sastanak - infrastruktura	Kupovina raznih kontejnera za opštinski otpad ,	MSSP Opštine	2014-2017	€2.0 mln	60%BK 40% opština
4. Skladistenje Infrastruktura	Poboljšanje tehničkog stanja na regionalnim deponijama Pristina – Obilić	MEK KMDK	2014-2015	€1.5 mln	BK
5. Smanjenje otpada	Ciscenje reke Lepenac od azbestnog otpada – Elez Han	MSSP Opština Elez hana	2013-2015	€1.4 mln	BK
6. Skladistenje Infrastruktura	Izgradnja bjekata zaprivremeno ocuvanje opasnog otpada i ostale opasne robe preostale od konfiskacije .	Vlada MSSP	2016-2017	€1.5 mln	80% donatori 20% BK
7. Opšte mere – Obrazovanje	Nastavni plan i program razvoja zaštite životne sredine u vezi sa otpadom za sve nivoe (vrticima , školama , fakultetima , univerzitetima t)	MSSP MONT	2014 - 2017	€1.0 mln	50% donatori 50% BK
Ukupni Troškovi				€ 10.45 mln	

3.3. Investiranja sa niskim troškovima (<€1 miliona)

Cilj 1: Jacanje sistema Upravljanja otpadom Cilj 2: Ulaganje u oblastima sa kritичnim problemima i infrastrukturi Cilj 3: Povecanje stepena svesnosti , savesti i Informacija					
Mere	Cilj investiranja- Akcije	Vodece Agencije	Vremenski period	Procenjeni troškovi [€]	Predloženi izvori
OTPAD					
1. Opste mere-Monitoring	Podesavanje bodova /piezometra za monitorin podzemnih i površinskih voda u blizini otpadnih deponija.	MSSP- AKZZS	2016-2017	€500, 000	BK
2. Opste mere – Upravljanje	Nacrt smernica za sprovođenje zakona i postupanje sa otpadom, ili amandamentacija zakoniskih akata koji proizlaze iz Zakona o Otpadu.	MSSP-DZS	2013 - 2017	€50, 000	BK
3. Opste mere – Planiranje	Strategija /Plan za upravljanje otpadom	MSSP-DZS	2013	€ 5,000	BK
4.Zakonodastvo Opste mere	Dizajn kompletiranih zakona o otpadu u skladu sa acquis të BE.	MSSP	2013 - 2017	€50,000	BK
5. Opste mere - Infrastruktura	Prosirenje prostora za skladišćenje deponija u Sharu;	MSSP Opština	2015	€250.000	BK
6. Re-ciklaza i Smanjenje	Podrska subvencije za reciklazu	MSSP PSP	2015	€500,00	BK
7. Opste mere – Monitoring	Studija istraživanja stanja regionalnih deponija u Mitrovici .	MSSP	2015	€400.000	70%Donatori 30%BK
8. Opste mere – Upravljanje	Studija istraživanja stanja regionalnih deponija u Mitrovici .	Opštine ,	2014- 2015	€500, 000	50% donatori 50% Opštine
9. Opste mere- – Upravljanje	Rehabilitacija zagađenih područja od otpada, uključujući i tretiranje opsnog otpada	MSSP Opštine	2013 - 2016	€700, 000	70% donatori 30% BK
10. Opste mere – Informisanje	Stvaranje informacionog sistema o upravljanju otpadom MSSP- Opštine ;	MSSP Opština	2014- 2015	€200,000	BK
11 Opste mere – Monitoring	Monitoring i kontrola proizvođača , operatera i izvoznika opsnog otpada	MSSP Opštine	2014- 2015	€20, 000	BK
Ukupni Troškovi				€ 3.175 mln	

EKOLOSKA POLITIKA I PROJEKTI KOJI UTICU KOD UPRAVLJANJA OTPADOM

Cilj 1: Jacanje sistema Upravljanja otpadom

Cilj 2: Ulaganje u oblastima sa kritичnim problemima i infrastrukturi

Cilj 3: Povecanje stepena svesnosti , savesti i Informacija

Mere	Cilj investiranja -Akcije	Vodece Agencije	Vremenski period	Procenjeni troškovi [€]	Predloženi izvori
1. Opste mere – Upšavljanje	FormiRANJE I RAZVOJ Eko-Fonda	MSSP MeF	2013-2014	€300, 000	80% donatori 20% BK
2. Opste mere – Politike životne sredine	Podrska ekoloskim NVO-a u vezi sa neformalnim obrazovanjem i u oblasti optada (odredjene grupe od interesa , edukacija odraslih , buke).	MSSP	2014 - 2017	€500, 000	80% donatori 20% BK
3. Opste mere Ekonomski Instrumenti	Studija fizibiliteta za izradu i stvaranju ekonomskih instrumenata u vezi sa upravljanjem otpadom .	MSSP MULS Opstine	2014 - 2017	€500, 000	70% donatori 30% BK
4. Opste mere	Stvaranje programa za upravljanje odredjenim vrstama otpada ;	MSSP	2015-1017	€200,000	BK
5. Opste mere Planiranje	Strategija za upotrebu recikliranog materijala za izgradnju , od otpada konstrukcija i rusenja	MSSP Opstine	2014-2015	€500, 000	70%donatori 30%BK
6. Opste mere Planiranje	Razvoj programa za tretiranje mesta sakupljanja /deponija za industrijski otpad 'Trepce	-Agencija Kosova za Privatizaciju -Kompanija-Trepča	2015 - 2016	€1.0 mln	20%donatori 80% AKP Trepca
7. Opste mere Svesnost	Podizanje svesti o zastiti životne sredine od otpada	MSSP Opstine MONT + UP	2014- 2016	€400, 000	70% donatori 30% BK
8. Opste mere Obuke	Organizovanje obuka za radnike institucija Republike Kosova , u vezi sa upravljanjem otpadom	MSSP	2014-2015	€200.000	70% donatori 30% BK
9. Opste mere – Politike životne sredine	Podsticanje proizvodnje ekoloskih proizvoda i njihovo koriscenje (uklanjanje PE,kesa , proizvodnja i upotreba razgradivih materijala	Vlada MEK Proizvodjaci MSSP	2014-2017	900.000	30% donatori 70%BK
Ukupni Troškovi				€ 4.5 mln	

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKATA ZA PLAN 2012-2016

€ 45.125 mln